

楚雄共享储能项目基础工程圆满完工

4月25日，楚雄共享储能项目建设完成阶段性节点目标——项目基础工程圆满完工，全面转入设备安装与系统调试的关键阶段。这一重要节点目标的完成，为项目如期投运奠定了坚实基础。



项目自开工以来，便面临工期紧张、设备排产周期长、地上附着物征拆困难等挑战。项目部秉持高度的责任感和使命感，针对困难迅速采取行动，分类施策、倒排工期、日夜奋战苦战，逐一攻克了各项制约挑战。坚持“质量为本、安全第一”的建设理念，科学安排施工进度、合理调配人力物力资源、协调各方资源，确保了各项工序紧密衔接、高效推进，高质量、高标准完成了升压站和储能区两大核心板块的基础开挖和浇筑工作，为后续设备安装与系统调试工作创造了有利条件。



接下来，项目团队将继续紧盯投产目标，把控好主变压器、生产预制仓、储能电池舱等关键设备安装进度，继续保持高昂的斗志，以更加严谨的作风、更加科学的方法，精心组织、精细施工，确保设备安装精准到位、系统调试一次成功，全力保障项目按期投运。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/225207.html>